Untitled Gantt Project

21.02.2016

http://

Управляющий проектом

Сроки проекта 01.10.2015 - 20.02.2016

Выполнено94%Задачи7Исполнители1

Задачи

Название	Дата начала	Дата окончания
Описание назчения ИС	07.10.15	12.10.15
Создание конфигурации	01.10.15	06.10.15
Участие в написании технического задания	05.11.15	20.11.15
Посещение IT-форума	15.10.15	15.10.15
Изучения РМВОК-5	28.12.15	30.12.15
Составление календарного плана	18.02.16	19.02.16
Участие в написании рисков проекта	18.02.16	19.02.16



Исполнители

 Имя
 Стандартная роль

 Белоцерковец Александр
 разработчик

3

GanttChart





Занятость ресурсов

5





